
  
Rev: 19-02-2024  

 
 

    

 

 

  

Massive Betondæk 
Montagevejledning 

 
 
 



    

 
 

 
 

2(5) 
 

2 (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indhold 
1. Formål................................................................................................................................................... 3 

2. Fremgangsmåde ................................................................................................................................... 3 

2.1. Anlægsarbejde .............................................................................................................................. 3 

2.2. Adgangsveje – transport af værktøj og materialer ...................................................................... 3 

3. Montage af dækelementer .................................................................................................................. 4 

3.1. Klargøring og montage af dækelementer .................................................................................... 4 

4. Dokumentation .................................................................................................................................... 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



    

 
 

 
 

3(5) 
 

3 (5) 

1. Formål 

 
Formålet med denne montagevejledning er at klarlægge og beskrive de specielle udførelses-, miljø- og 

sikkerhedsmæssige krav i forbindelse med udførelsen af montagearbejdet af massive betondæk, så den 

ønskede kvalitet og sikkerhed opnås i forbindelse med arbejdet. 

Denne vejledning udarbejdet som et tillæg til Industri Betons leverandørbrugsanvisning. 

Montering af tunge præfabrikerede elementer hører ifølge arbejdstilsynet under særligt farligt arbejde, 

derfor skal leverandørbrugsanvisningen følges. 

Arbejdet i forbindelse med montage af dæk omfatter: 

o Massive betondæk 

 

2. Fremgangsmåde 

 
Arbejdets udførelsesfaser samt det anvendte materiel og de anvendte materialer beskrives i det 

følgende. 

2.1. Anlægsarbejde  

Forud for nærværende arbejder skal følgende forberedende arbejder være udført ved påbegyndelse af 

montagen.  

• Forud for montagen deltages i relevante byggemøder og sikkerhedsmøder.  

Følgende arbejder skal placeres ifølge projektmaterialet: 

• koordinering af nødvendig afsætning og afretning 

• Evt. afsætning af referencepunkter fra landmåler som er tilgængelige under hele montagen 

• Etablering af adgangsveje, plads til kran og lifte, byggepladsbelysning mv 

• Bestilling af kran og øvrige eksterne ressourcer i god tid inden montage, hvis disse er indeholdt i 

entreprisen 

• Tilvejebringelse af til opgaven nødvendigt udstyr som lifte, skråstivere, armering, forskalling, 

fabriksbeton, rækværker mv 

• Koordinering med kunden ift. Kran og elementbiler. 

Tilkørselsvej laves min. 10 meters bredde.  

2.2. Adgangsveje – transport af værktøj og materialer 

 

Det er vigtigt for arbejdet, at der er ordentlige adgangsveje ved montage af bygværket. Ved at sikre, at 

adgangsvejene er i orden, fremmes montørernes sikkerhed og montagen bliver lettere.  
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3. Montage af dækelementer 
Følgende beskrivelse af elementmontagen er kun vejledende, montagen kan variere fra projekt til 

projekt. Derfor er det vigtigt med fokus på detaljer i projektmaterialet. 

3.1. Klargøring og montage af dækelementer 

 

Ved montage af dækelementer skal der være fokus på: 

• Dækelementets design, størrelse og type 

• Stabilisering af allerede monteret byggeri, som dækket skal monteres på. 

• Vederlaget skal være ifølge projektmaterialet. 

Dækelementerne leveres på sættevogne og derfra kranes de på plads. Her skal der være særlig 

opmærksomhed på højden der anhugges i.  

Hvis det er muligt, benyttes der faldsikring ved anhugning. 

Indstøbte løft skal altid anvendes 

Man må ikke opholde eller bevæge sig under elementet, imens det løftes. 

Under montagen placeres stål afstandsbrikker, så koter passer ifølge projektmaterialet. 

Hvis der ved ovennævnte gennemgang konstateres beskadigede elementer, kontaktes Industri Beton´s 

montageafdeling straks og afvigelsen registreres under modtagekontrol i Inspectly. 

Der skal monteres rækværk langs dækelementets sider løbende med montagen, og indtil rækværket er 

korrekt sat op, benyttes der faldsikring ved ophold og arbejde på dækket.  

Eventuelle huller og udsparinger afdækkes, hvis de ikke allerede er fra fabrikken.  
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4. Dokumentation 

 
Arbejdet udføres og dokumenteres i Inspectly, i henhold til gældende kontrolplan for projektet. 

Ved spørgsmål kontaktes Industri Beton. 

 

Der henvises yderligere til BFA´s Branchevejledning, som kan hentes her: 

 


